
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ ВИКОНАНИХ РОБІТ  ПО  РОБОЧОМУ ПРОЕКТУ                                                                                                         об’єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової  будівлі басейну «Н2О-Classic») по вул. Незалежності, 22                                      м. Ніжин Чернігівської області» (станом на 15 травня 2018 року.)

	№ 
тому
	Позначення
тому
	Найменування
тому
	%
виконання
	Примітки, щодо завершення

	1

	04-09/01/17 - ЗП 
(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)

	Загальні положення.
Генеральний план.
Архітектурні рішення.
	95%
	Для завершення необхідно                           дооформити  ПЗ (пояснювальну записку) зі всіма даними та ТЕП

	2.
	04-09/02/17 – ГП                  (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Генеральний план.
	60%
	Для завершення необхідна топозйомка з червоними лініями печаткою

	3.
	04-09/03/17 – АР                    (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Архітектурні  рішення.
	100%
	

	4.
	04-09/04/17 – АР-1                   (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Архітектурні  рішення (Спортивне обладнання та меблі).
	100%
	

	5.
	04-09/05/17 – КЗ                     (ТОВ  «КБЦ»)
	Конструкції залізобетонні.
	90%
	Для завершення необхідно закінчити конструкції зовнішніх майданчикових споруд

	6.
	04-09/06/17 – КМ                    (ТОВ  «КБЦ»)
	Конструкції  металеві.
	90%
	

	7.
	04-09/07/17 – ОВ
(ФО-П «Гриневський В.В.»)
	Опалення, вентиляція та  кондиціювання внутрішнього повітря.
	100%
	

	8.
	04-09/08/17 -  ВК
(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Внутрішні мережі  водопостачання  та   каналізації.
	90%
	Для завершення необхідно закінчити конструкції зовнішніх майданчикових споруд та ув’язати з  зовнішніми мережами ВК

	9.
	04-09/09/17 - ТХ 
(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Технологічні рішення системи водопідготовки басейнів та парних. 
	90%
	Для завершення необхідно ув’язати з  зовнішніми мережами ВК

	10.
	04-09/10/17 - ЕТР
(ФО-П «М’якіньких О.М.»)
	Внутрішні  мережі  електропостачання, електроосвітлення,  електрообладнання та технологічного обладнання водопідготовки басейнів.
	90%
	Для завершення необхідно закінчити електромережі зовнішніх майданчикових споруд та ув’язати з  зовнішніми мережами ЕМ

	11.
	04-09/11/17 - АПС.К;ОП.К; ВД.К; СКД.К; СД.К; СКС.К; АТ.К; СЗ.К; ТБ.К; РД.К;ТФ.К; СРВНС.К; СЗ.К 
( МКП «КІТЕКС»)

	Система автоматичної  пожежної сигналізації; 
автоматична система оповіщення людей про пожежу; 
автоматична система охоронного відеоспостереження; 
система контролю та управління доступом; 
система диспетчеризації інженерного обладнання; 
структурована кабельна система; автоматизація інженерного обладнання;
система звукофікації;
мережі телебачення;
мережі радіомовлення;
телефонізація, інтернет; автоматизована система раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення для потенційно небезпечних об’єктів;
 сигналізація загазованості приміщень.

	95%
	Для завершення необхідно закінчити мережі з ув’язкою із зовнішніми мережами  зв’язку

	12.
	04-09/12/17 - ПОБ  
(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	ПОБ (Проект організації будівництва).
	0%
	Для завершення  необхідна топозйомка  з генпланом та зведеним кошторисним розрахунком

	13.
	04-09/13/17 – АБ
(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Архітектурно-будівельні рішення. 
Відкриті споруди генерального плану.
	90%
	Для завершення необхідно закінчити розділи розділ ТХ водопідготовки та зовнішні інженерні мережі, ТП та Котельню

	14.
	04-09/14/17 – ТХ-1
(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Технологічні рішення системи водопідготовки відкритого плавального басейну 25х16м.
	60%
	Для завершення необхідно закінчити розділи розділ ТХ водопідготовки з конструкціями технічного приміщення та ув’язати з  зовнішніми мережами ВК

	15.
	04-09/15/17 – ЕТР-1
(ФО-П «М’якіньких О.М.»)
	Електричні  мережі технологічного обладнання водопідготовки відкритого басейну25х16м.
	20%
	Для завершення необхідно закінчити розділи розділ ТХ водопідготовки та ув’язати з  зовнішніми мережами ЕМ

	16.
	04-09/16/17 – ЕТР-2
(ФО-П «М’якіньких О.М.»)
	Внутрішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання.
Роздягальні, душові.
Літній  заклад громадського харчування.
Навіс для зберігання господарського і літнього інвентарю.
Навіс для контейнерів з пластикової тари для побутового сміття.

	20%
	Для завершення необхідно закінчити  ТП, котельню та зовнішні мережі освітлення території комплексу та ув’язати з  зовнішніми мережами ЕМ

	17.
	04-09/17/17 - ЗКР                  (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Зведений  кошторисний  розрахунок.
	0%
	Для завершення необхідно отримати від 
ПП «Еталон+Буд» локальні кошториси по зовнішніх інженерних мережах,ТП, котельні та зовнішніх спорудах території комплексу.

	18.
	04-09/18/17 - ЛК                   (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)
	Локальні кошториси.
	60%
	

	19.
	04-09/19/17 – ЗВК
(ПП «Еталон+Буд»)
	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та дощової каналізації.
	0%
	Відсутня інформація від Замовника:
·  Витяг з реєстру про реєстрацію речового права на земельну ділянку з межами ділянки та з цільовим призначенням її під будівництво будівлі «Н2О-Classic».
·  Детальний план забудови території та схема земельної ділянки під будівництво  будівлі басейну «Н2О-Classic».
· Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від відділу містобудування  та архітектури.
· Топографічна зйомка території ділянки забудови у М1:500, що дійсна  не пізніше одного року в  електронному вигляді у форматі «dwg», узгоджена головним архітектором  відділу містобудування та архітектури з нанесеними червоними лініями з відповідним написом на топозйомці та печаткою.
· Топографічна зйомка ділянок зовнішніх інженерних мереж згідно виданих ТУ, що виходять за  межі ділянки будівництва. 
· Технічні умови на електропостачання.
· Технічні умови  на газопостачання.
· Технічні умови на мережі зв’язку, радіо та інтернету.
· Відсутня інформація від Замовника щодо виконання проектів зовнішніх мереж та укладених    Договорів з ПП «Еталон+Буд»    



	20.
	04-09/20/17 – ЗТ                       (ПП «Еталон+Буд»)
	Зовнішні мережі теплопостачання. Котельня.
	0%
	

	21.
	04-09/21/17 – ГПЗ                      (ПП «Еталон-Буд»)
	Зовнішні мережі газопостачання.
	0%
	

	22.
	04-09/22/17 – ЗЕМ
(ПП «Еталон+Буд»)
	Зовнішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання.
	0%
	

	23.
	04-09/23/17 – ЗМЗ
(ПП «Еталон+Буд»)
	Зовнішні мережі зв’язку, радіо та інтернет.
	0%
	

	24.
	04-09/24/17 – ОВНС
(ПП «Еталон+Буд»)
	Проект оцінки впливу на навколишнє середовище.
	0%
	





Після отримання від Замовника:

· Вихідних даних  (згідно приміток томів 19-24);
· Топозйомки території та трас інженерних мереж;
· Локальних кошторисів по зовнішніх інженерних мережах, ТП та котельні;
· Проектів по зовнішніх інженерних мережах, ТП та котельні

для завершення проектних робіт необхідно 3 (три ) неділі.



Директор ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»                           Шумілін В.О.

ГІП ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»                                     Грицовнік А.В.

15.05 2018 р.

